

都市再生整備計画 フォローアップ報告書

山岡地区

平成27年3月

岐阜県恵那市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見		
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性			
指標1	将来にわたって住み続けたい人の割合	%	72	80	60.9	確定 見込み	● ●	×	あり なし	● ●	63.5	H26年10月	×	指標が包括的な居住継続意向を尋ねるものであったため、事業との関連性が明確でなく、目標を達成することはできなかった。 ■ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	道路改良、駅前広場の整備、区内コミュニティ施設の更新、防犯・防災、景観整備等総合的な取り組みを実施し、課題の解決を図ったものの、指標が包括的な居住継続意向を尋ねるものであったため、事業との関連性が明確でなく、目標を達成することはできなかった。
指標2	防犯・防災ボランティアの割合	%/年	2.7	5.5	7.7	確定 見込み	● ●	○	あり なし	あり なし	9.0	H26年4月	○	□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	通学路や防災施設の整備により、子供達の安全を確保する等、安全性が高まり、安心感が増した。関連して地域の防犯・防災ボランティア体制が充実する等防犯・防災意識が向上した。 なお、山岡地区人口が減少傾向にあるものの、ボランティア登録人数は増加しており、割合だけでなく、率直に体制が充実したことを確認
指標3	交流人口の割合	%/年	18	22	17	確定 見込み	● ●	×	あり なし	あり なし	20	H27年2月	×	施設利用者に占める市外利用者の割合を目標としている。市外利用者数は増加したが、市内利用者も同様に増加したため、割合は横這いであつた。 ■ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	広場整備や体験学習拠点整備等、交流促進のための事業によって、市外のみならず市内利用者の絶対数も増加し、指標とした全利用者に占める市外利用者の割合は概ね横這いとなった。 これより、交流は全体として活性化したが市外利用者の割合を増やす
指標4						確定 見込み	● ●		あり なし	あり なし		H 年月		□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み	● ●		あり なし	あり なし		H 年月		□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見		
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性			
その他の数値指標1	交流人口(健康増進施設の全利用者数)	%/年	17,601	/	27,627	確定 見込み	● ●	/	/	/	25,559	H26年4月	/	□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2	「将来にわたって住み続けたい人の割合」のH20年度との比較	%	37.1	/	60.9	確定 見込み	● ●	/	/	/	63.5	H26年10月	/	□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3			/	/	/	確定 見込み	● ●	/	/	/		H 年月	/	□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)	実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項	
・成果を持続させるために行う方策	恵那市民による交流人口が増え施設が有効活用されるようになった	整備した施設において市民を中心としたグループがイベントを開始した。別の施設においても有効活用され、市内外の利用者が増加した。	市民による交流人口が増え、有効活用が引き続き継続する環境が整った。	引き続き事業を継続する。
	道路の交通安全性強化、古い施設の安全性確保 防犯・防災の整備による地域の安全性強化	NPOを中心として防犯・防災に関する取組を実施した。特に高齢者グループとの連携を強化し効果的に活動している。	地区内の防犯・防災に関する取組により安全性が増した。	引き続き事業を継続する。
	地区住民健康づくり空間、多世代交流空間等を整備し、地区住民への施策を強化	健康的な食品である寒天を題材として整備した施設において料理教室、寒天まつりを開催した。	健康、多世代交流を目的とした施策を強化することができた。	引き続き事業を継続する。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	交流施設の市外利用者は増加しているが、目標値を達成しなかった	整備した施設を活用したJRさわやかウォーキングが開催された。鉄道などと連携した団体を設立し、イベントの開催など市外に向けたPR方法などを検討した。	市外利用者による交流人口が増え、有効活用が引き続き継続する環境が整った。	引き続き事業を継続する。
	既存施設の有効活用方法について住民の合意形成が進まない	夢・未来検討委員会の陶芸の里チームが中心となり、陶芸の里づくり運営委員会を設立した。	住民の合意形成にむけた環境が整った。	陶芸の里づくり運営委員会において、有効活用方法について具体的な検討を進める。
	地元の管理運営体制が不明瞭で事業化が進み難い	次期恵那市総合計画の山岡町地域計画を地域協議会で整備した施設の管理運営体制を検討した。	管理運営体制を明確にし、施設を活かしたまちづくりが進められる計画が整った。	検討した内容に基づき策定する次期恵那市総合計画の山岡町地域計画を実施する。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項

都市再生整備計画(清算報告)

やまおかちく
山岡地区

ぎふえなし
岐阜県 恵那市

・様式は、A4長辺側を、2箇所ホチキス留めすること。

都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針	方針に合致する主要な事業
<p>整備方針1: 誰もが健康で住みやすいまち</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安心して歩ける歩行者空間の整備を図る。 ・手軽に使える広場の整備を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・市道山岡町169号線【道路】 ・(仮称)コミュニティ広場整備事業【地域生活基盤施設】 ・市道山岡町96号線【道路】 ・山岡駅前広場整備事業(広場)【地域生活基盤施設】 ・山岡駅前広場整備事業(おもてなし空間)【地域創造支援事業】 ・市道山岡駅前線、市道山岡町182号線【道路】 ・市道的場掛地線、市道山岡町108号線、県道33号瑞浪上矢作線【道路】 ・体験学習拠点整備事業【地域生活基盤施設】 ・イワクラ公園整備事業【地域生活基盤施設】 ・市道山岡町251号線【道路】 ・公衆トイレ整備事業【関連事業】
<p>整備方針2: 安全・快適に暮らせるまちづくり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもたちの安全を確保する為に通学路の整備を図る。 ・防災施設の整備を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・里山景観整備事業【高質空間形成施設】 ・市道山岡町108号線【道路】 ・市道的場掛地線、市道山岡町108号線、県道33号瑞浪上矢作線【道路】 ・防災倉庫整備事業【地域生活基盤施設】 ・山岡小学校改築事業【関連事業】
<p>整備方針3: 住む人・訪れる人が心地よくなる交流のまちづくり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり活動が活発にできる支援体制の整備を図る。 ・既存施設を積極的に活用できるような取組みの推進を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティ空間整備事業【地域創造支援事業】 ・ウォーキングコース設置事業【まちづくり活動推進事業】 ・山岡総合情報案内板設置事業【地域生活基盤施設】 ・施設案内標識設置事業【地域生活基盤施設】 ・まちづくりワークショップ【関連事業】 ・地域づくり事業【関連事業】
<p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ○まちづくり事業にかかわる市民検討委員会(夢・未来検討委員会) ・まちづくり計画については、地元住民によるまちづくり検討委員会「夢・未来検討委員会」が主体となり、検討を重ねてきた。実行段階においても事業の検証などを行う予定である。 ・地域自治区における地域協議会やNPO法人まちづくり山岡と協力しながらまちづくりを進める。 	

交付対象事業等一覧表

交付対象事業費	633	交付限度額	253.2	国費率	0.4
---------	-----	-------	-------	-----	-----

(金額の単位は百万円)

事業	細項目	事業箇所名	事業主体	直/間	規模	(参考)事業期間		交付期間内事業期間		(参考)全体事業費	交付期間内事業費	交付期間内		交付対象事業費
						開始年度	終了年度	開始年度	終了年度			うち官負担分	うち民負担分	
道路		市道山岡町169号線	恵那市	直	L=60m	23	23	23	23	5	5	5	5	5
道路		市道山岡町96号線	恵那市	直	L=69.6m	21	21	21	21	31	31	31	31	31
道路		市道山岡駅前線、市道山岡町182号線	恵那市	直	L=98m	22	25	22	25	19	17	17	17	17
道路		市道山岡町108号線	恵那市	直	L=410.8m	22	23	22	23	71	69	69	69	69
道路		市道の場掛地線、市道山岡町108号線、県道33号瑞浪上矢作線	恵那市	直	L=455m	24	24	24	24	103	70	70	70	70
道路		市道山岡町251号線	恵那市	直	L=1,102m	24	25	24	25	235	226	226	226	226
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														
公園														
河川														