

# 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

## 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

#### 【達成状況】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

#### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

#### 【所見】

該当なし

### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

#### 【達成状況】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

武並小学校の水泳プールについては老朽化が進んでいたが、避難所としての防災機能の強化を目的とした浄水機能を備えたプールとして改築を行った。次年度以降も、公立学校の水泳プールについては、改修や改築といった必要な措置を講じていくこととする。

2 事業評価の時期及び方法について

【所見】

平成27年5月12日に、恵那市教育行政評価委員会を開催し事後評価を実施した。事後評価シートについては、本市ホームページ上で公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

【所見】

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。  
今後の施設整備に事後評価の内容を反映し、計画的かつ効率的に事業をすすめていくこととする。

# 施設整備計画 事後評価シート（個別票）

都道府県名	岐阜県
市町村名	恵那市

- 1 計画名称 恵那市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 恵那市
- 3 計画期間 平成25年度
- 4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由 及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
武並小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	R	○	平成27年3月30日				