

令和6年度のSL復元に向けた検討の進め方について

資料 6

第1期(調査研究期間)
【令和5・6年】




第2期(復元準備期間)
【令和7年度以降～】



第3期(本格運行)
【令和X年】

※調査研究内容により変更あり



SL復元検討委員会(※検討回数要調整)

SLを通じた地域の活性化

検討会	内容	検討会	内容
第1回	SL復元に向けた現状の課題の確認	第4回	SL復元に向けた推進組織の役割・応援体制(資金)・実現性・課題の確認①
第2回	先進地視察(大井川鉄道)	第5回	SL復元に向けた推進組織の役割・応援体制(資金)・実現性・課題の確認②
第3回	復元に向けた費用及び経済効果の算出の結果の把握	第6回	とりまとめ(SL復元の可否の判断)

検討委員会及び各部会において次の事項を協議します

【協議内容】

- ① SL復元の実現性の確認及び資金調達の整理……………(SL復元検討部会)
＜参考＞ SL運行に向けた復元費用 約10億7,500万円
- ② 最大の経済波及効果を生み出すための取り組み ……(観光特産品部会)
の整理及び気運の醸成
＜参考＞ 経済波及効果 約11億5,600万円／年間
- ③ SL復元を契機とした地域のにぎわいの創出及び受け入れ環境整備…(環境整備部会)

SL復元に向け部会及び検討委員会にて課題や実施事業、施策を整理取りまとめた計画を策定

(仮称)「SL復元を通じた地域活性化計画」(アクションプラン)

○現状・課題 ○SL復元運行に向けた理念 ○目標値 ○資金調達方法 ○実施事業・政策 ○SL運営計画
○SL運行の判断基準 ○役割分担 ○ロードマップ

【復元の可否】

作成された計画を、SL復元及び運行後の運営計画、資金調達見込み等問題がないかの観点で確認して検討委員会としてSL復元の可否を判断する



①今年度のスケジュール

協 議 内 容

・ 第 4 回検討委員会 7 月 5 日【本日】

S L 復元に向けた推進組織の役割・応援体制（資金）・実現性・課題の確認①

- ① 今年度のスケジュール
- ② 役割分担
- ③ S L 復元の可否の判断基準について
- ④ （仮称）「S L 復元を通じた地域活性化計画」の策定に向けて

<検討委員会終了後>

3 部会の開催 → 取組事項の整理 → 出された取組事項を「地域活性化計画」（案）への落とし込み

・ 第 5 回検討委員会 9 月中

S L 復元に向けた推進組織の役割・応援体制（資金）・実現性・課題の確認②

- ① （仮称）「S L 復元を通じた地域活性化計画」の中間報告

<検討委員会終了後>

3 部会の開催 → 取組事項の整理 → 出された取組事項を「地域活性化計画」（案）への落とし込み

・ 第 6 回検討委員会 11 月中

とりまとめ（S L 復元の可否の判断）

- ① （仮称）「S L 復元を通じた地域活性化計画」（案）を確認
- ② 検討委員会としてのSL復元の可否を判断

② 役割分担(推進組織体制) / ③ SL復元の可否の判断基準

② 役割分担(推進組織体制)

○本事業で想定される役割分担(例)

- ・事業主体(市) 事業を実施する側【運営主体：安全の責任者、負担の抑制】
- ・運営主体(組織) 経営する側 **※要検討**
【収益拡大の主体：創意工夫により来訪者をもてなし、その対価を得る】
- ・運行主体(明知鉄道) . . . 運行事業を受託【安全運行・施設保全】

<組織のイメージ> ※推進組織

- ・実行員会、協議会(現在の検討委員会をベース) など
- ・法人

→次回会議までに組織の調査研究

③ SL復元の可否の判断基準

○判断基準

(以下の3条件をすべてクリアできるか)

条件A：運行開始前までに、イニシャル10億7,500万円を確保することができるか

条件B：3年ごとに迫る全般検査費用3億円を継続的に確保できるか

条件C：地域の頑張りにより、経済波及効果を見出す事業となっているか
(11億円の経済波及効果に向けた実施内容を積み上げ)

④ (仮称)「SL復元を通じた地域活性化計画」の策定に向けて

SL復元に向け部会及び検討委員会にて課題や実施事業、施策を整理取りまとめた計画を策定

(仮称)「SL復元を通じた地域活性化計画」の構成



- 計画期間:2025年～2029年(2032年)
- 計画の基本理念
- 現状・課題
- 資金調達方法
- 実施事業・政策
- 役割分担(推進組織体制)
- ロードマップ
- 数値目標
- PDCAサイクル

SL復元検討部会

SL復元の実現性の確認及び資金調達の整理のとりまとめ

観光特産品部会

最大の経済波及効果を生み出すための取り組みの整理及び気運の醸成を取りまとめ

環境整備部会

SL復元を契機とした地域のにぎわいの創出及び受け入れ環境整備を取りまとめ

※各部会で検討中

→次回会議において (仮称) 「S L 復元を通じた地域活性化計画」 の中間報告