資料No. 6

第3次総合計画策定業務スケジュール案

項目	R6年度												R7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本構想・基本計画の策定																								
基本構想							骨子案作成			素案作成		素案確定		紙面作成（デザイン）・印刷										
基本計画										骨子案作成			素案作成		素案確定		紙面作成（デザイン）・印刷							
会議																								
本部会議		第1回						第2回			第3回			第1回										
プロジェクトチーム			第1回	個別会議での意見収集				第2回			第3回			第1回										
総合計画審議会	委員選出			第1回	個別ヒアリング				第2回			第3回			第1回		第2回（答申）							
庁議																								
議会		全協									全協					法令審査	全協		議決					
基礎調査等																								
2次総評価・効果検証		R5施策評価シート等作成				推進市民委員会						推進市民委員会		R6施策評価シート等作成				推進市民委員会						
2次総評価・効果検証																								
市民参画																								
アンケート調査																								
市民アンケート		調査票作成			回答期間		報告書作成																	
小学生、中学生、高校生アンケート		調査票作成				回答期間	報告書作成																	
高校生ワークショップ			恵那高、南高				恵那高																	
中学生出前講座							西中																	
地域説明会									地域説明会															
常設意見募集（Web、パネル設置）					第1回				第2回															
パブリックコメント													パブコメ											