
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事進捗】（5.26 現在）（長島トンネルとのダンプ合計台数：往復 400 台/日） 

 藤川高架橋の橋脚（P2）の柱部の鉄筋型枠、コンクリート打設、橋脚（P3）は、基礎部の埋戻

し、柱部の鉄筋組立を行っています。 

 5/11 に長島 JV と共同で、武並小学校においてダンプの交通安全教室を開催し、1～2 年生の

皆さんにダンプ（大型車）の内輪差や運転席からの死角を体験して頂きました。 

【６月の予定】（長島トンネルとのダンプ合計予定台数：往復 480 台/日） 

 藤川高架橋では、引続き橋脚（P2・P3）の柱部の鉄筋型枠組立を行います。また、橋脚

（P3）においては、6 月 15 日（木）に柱部のコンクリート打設を予定してます。生コン車が往

復 50 台/日程度の搬入出で、打設は、8：30 より開始予定です。 

6 月より国道 418 号西側のヤード整備工事の着手に向けて、準備工から伐採工を開始する予定

です。工事に伴い、施工ヤード内の通行規制（※別紙参照）を行います。引続き安全に地域に寄り

添った施工を心掛けて進めていきます。どうぞ、宜しくお願い致します。 
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【工事に関するご意見・お問い合わせ】 

中央新幹線日吉トンネル武並工区   

清水建設株式会社 

住 所：恵那市武並町藤 378－1   

電 話：0573－28－3087 

所長：藤野  副所長：白井 

藤川高架橋 ヤード整備工 

【工 事 工 程】 

※コンクリート打設は天候等により日程が変更になる可能性があります。 

施工内容 5月 6月 7月 記事

藤川高架橋
橋脚工 P2橋脚

埋戻工

橋脚工
7月末 コンクリート打設
往復110台/日

P3橋脚
埋戻工

橋脚工
6/19 コンクリート打設
往復50台/日

ヤード整備
工

準備工 境界明示

伐採工 東ヤード

切盛土工 A2橋台 現場出入口部

日吉トンネル 発生土運搬
150台（往復） ヤード造成

長島トンネル 発生土運搬
400台（往復） 480台（往復） 480台（往復）




