
【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルＪＶ工事事務所

住 所 恵那市武並町藤２０８－１

電 話 0573-28-5026

担 当 小山

【進捗状況】（９／１１時点）

トンネルの掘削は約２８４０ｍまで進みました。イン

バートコンクリート工は約１９４０ｍの施工が完了して

います。覆工コンクリート工は約８３０ｍの施工が完了

しています。

発生土ダンプ運搬は、長島トンネルからは最大で往復

３２０台／日の運搬を行いました。

（日吉トンネルとの合計台数：往復５６０台／日）

【１０月の予定】

トンネル掘削（昼夜間）及びインバート工の作業を引

き続き行います。

発生土ダンプ運搬は長島トンネル工事からは最大で往

復４９０台／日で運搬を行う予定です。

（日吉トンネルとの合計台数：往復６５０台／日）

地域の皆様にはご負担をお掛け致しますが、ご理解と

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【水質調査】

長島トンネル施工ヤード周辺の井戸・河川における、

８月の水質調査は全て基準値以内でした。

９月の調査結果につきましては、次号にてご報告いた

します。

工事状況等

中央新幹線長島トンネル

工事だより（武並地区） １０月

２０２６年

 vol. ５３

回覧

トンネル掘削作業状況

（コンクリート吹付状況）

【 工 事 工 程 】

トンネル掘削作業状況

（コンクリート吹付完了）

※工程及び場外発生土運搬台数は、トンネルの地質状況や天候等により変更となる場合があります。

※インバート：トンネルの底盤部分のコンクリート 覆工：トンネルアーチ部分（トンネルの天井、側壁）のコンクリート


