


                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事進捗】（4.24 現在）（長島トンネルとのダンプ合計台数：往復 390 台/日） 

 藤川高架橋の橋脚（P2）の柱部の鉄筋型枠組立、橋脚（P3）は、基礎部の鉄筋型枠組

立からコンクリート打設を行っています。 

【5 月の予定】（長島トンネルとのダンプ合計予定台数：往復 480 台/日） 

 藤川高架橋では、引続き橋脚（P2）の柱部の鉄筋型枠組立と、橋脚（P3）の基礎部の

埋戻し、柱部の鉄筋型枠組立を行います。また、5 月１９日（金）に橋脚（Ｐ２）の柱部

のコンクリート打設を予定しております。今回の打設は、生コン車が往復 50 台/日程度

の搬入出で、8：30 より打設を開始致します。なお、先月同様にダンプの場外搬出はあ

りません。どうぞ、宜しくお願い致します。 

5 月 11 日（木）に武並小学校にて、ダンプ安全教室を長島 JV と共同開催する予定で

す。低学年の児童の皆さんに実際のダンプを見てもらい危険のポイントを知って頂きたい

と思います。引続き、地元に寄り添って工事を進めてまいりますので、どうぞ、宜しくお

願い致します。※コンクリート打設は天候等により日程が変更になる可能性があります。 

工事状況 

 
中央新幹線日吉トンネル 

武並工区工事だより 5 月 
202３年 
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回覧 

【工事に関するご意見・お問い合わせ】 

中央新幹線日吉トンネル武並工区   

清水建設株式会社 

住 所：恵那市武並町藤 378－1   

電 話：0573－28－3087 

所長：藤野  副所長：白井 

施工ヤード図 写真① 

【工 事 工 程】 

現場休憩所

施工箇所 写真①

A1

P1

P2
P3

施工エリア

P2 P3 

施工内容 4月 5月 6月 記事

藤川高架橋
橋脚工

P2橋脚

埋戻工

鉄筋工

型枠工

コンクリート工

P3橋脚

埋戻工

鉄筋工

型枠工

コンクリート工

藤川高架橋 発生土運搬

長島トンネル 発生土運搬 390台（往復） 480台（往復） 480台（往復） 他工区

現場閉所予定：4 月 29 日～5 月 7 日 



                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事進捗】（5.26 現在）（長島トンネルとのダンプ合計台数：往復 400 台/日） 

 藤川高架橋の橋脚（P2）の柱部の鉄筋型枠、コンクリート打設、橋脚（P3）は、基礎部の埋戻

し、柱部の鉄筋組立を行っています。 

 5/11 に長島 JV と共同で、武並小学校においてダンプの交通安全教室を開催し、1～2 年生の

皆さんにダンプ（大型車）の内輪差や運転席からの死角を体験して頂きました。 

【６月の予定】（長島トンネルとのダンプ合計予定台数：往復 480 台/日） 

 藤川高架橋では、引続き橋脚（P2・P3）の柱部の鉄筋型枠組立を行います。また、橋脚

（P3）においては、6 月 15 日（木）に柱部のコンクリート打設を予定してます。生コン車が往

復 50 台/日程度の搬入出で、打設は、8：30 より開始予定です。 

6 月より国道 418 号西側のヤード整備工事の着手に向けて、準備工から伐採工を開始する予定

です。工事に伴い、施工ヤード内の通行規制（※別紙参照）を行います。引続き安全に地域に寄り

添った施工を心掛けて進めていきます。どうぞ、宜しくお願い致します。 

工事状況 

 
中央新幹線日吉トンネル 

武並工区工事だより 6 月 
202３年 

 vol. 8 

回覧 

【工事に関するご意見・お問い合わせ】 

中央新幹線日吉トンネル武並工区   

清水建設株式会社 

住 所：恵那市武並町藤 378－1   

電 話：0573－28－3087 

所長：藤野  副所長：白井 

藤川高架橋 ヤード整備工 

【工 事 工 程】 

※コンクリート打設は天候等により日程が変更になる可能性があります。 

施工内容 5月 6月 7月 記事

藤川高架橋
橋脚工 P2橋脚

埋戻工

橋脚工
7月末 コンクリート打設
往復110台/日

P3橋脚
埋戻工

橋脚工
6/19 コンクリート打設
往復50台/日

ヤード整備
工

準備工 境界明示

伐採工 東ヤード

切盛土工 A2橋台 現場出入口部

日吉トンネル 発生土運搬
150台（往復） ヤード造成

長島トンネル 発生土運搬
400台（往復） 480台（往復） 480台（往復）





                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事進捗】（6.23 現在） 

（長島トンネルとのダンプ合計台数：往復 260 台/日） 

 藤川高架橋の橋脚（P2）は、柱部（1 リフト目）の埋戻

し、橋脚（P3）は、柱部（1 リフト目）のコンクリート打

設を行いました。ヤード整備工は、工事エリアの境界明示を

行い、6/21 に工事着手しました。。 

 

【７月の予定】 

（長島トンネルとのダンプ合計予定台数：往復 580 台/日） 

 藤川高架橋では、引続き橋脚（P2・P3）の柱部の施工

を行います。橋脚（P2）は、２リフト目の足場組立、鉄

筋・型枠組立を行います。橋梁（P3）は、１リフト目の

埋戻し、2 リフト目の足場組立を予定しています。 

ヤード整備工は、7 月より右下図のハッチ部の伐採～

造成工事を進めていきます。国道 418 号沿いの作業にな

るため、一部、片側交互通行（7 月中旬～8 月下旬）を

予定しております。また、掘削に伴い残土が発生します

ので、場外へ残土搬出致します。運搬台数は、最大で往

復 100 台/日を予定してます。 

引続き地域に寄り添った安全な施工を心掛けて進めて

いきます。どうぞ、宜しくお願い致します。 

工事状況 

 
中央新幹線日吉トンネル 

武並工区工事だより 7 月 
202３年 

 vol. 9 

回覧 

【工事に関するご意見・お問い合わせ】 

中央新幹線日吉トンネル武並工区   

清水建設株式会社 

住 所：恵那市武並町藤 378－1   

電 話：0573－28－3087 

所長：藤野  副所長：白井 

藤川高架橋 

ヤード整備工 

【工 事 工 程】 

※天候や現場状況により日程が変更になる可能性があります。 

P2 P3 

施工内容 6月 7月 8月 記事

藤川高架橋
橋脚工 P2橋脚

埋戻工

橋脚工
8月末 コンクリート打設
往復120台/日

P3橋脚
埋戻工

橋脚工
埋戻し
鉄筋・型枠組立

ヤード整備
工

準備工 境界明示

伐採工 東ヤード

切盛土工 A2橋台 現場出入口部

日吉トンネル 発生土運搬
100台（往復） 100台（往復） ヤード整備工分

長島トンネル 発生土運搬
260台（往復） 480台（往復） 480台（往復）



                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事進捗】（7.20 現在） 

（長島トンネルとのダンプ合計台数：往復 320 台/日） 

 藤川高架橋の橋脚（P2）は、柱部（２リフト目）の鉄筋

型枠組立、橋脚（P3）は、柱部（1 リフト目）の埋戻しを

行いました。国道 418 号西側のヤード整備工は、主に伐採

作業と国道沿いの造成工事の準備工を行っています。 

 

【8 月の予定】 

（長島トンネルとのダンプ合計予定台数：往復 540 台/日） 

 藤川高架橋では、引続き橋脚（P2・P3）の柱部（2 リ

フト目）の鉄筋・型枠組立を行います。コンクリート打設

は、9 月初旬に P2 の柱部を予定してます。 

ヤード整備工は、主に南ヤードの伐採と伐採木の場外

搬出を行います。また、造成工事として国道 418 号沿い

の切盛土工を中心に行います。一部、擁壁撤去のため、

8 月も、片側交互通行を適宜予定してます。 

造成工事に伴い、残土が発生しますので、場外へ残土

搬出致します。運搬台数は、最大で往復 60 台/日を予定

してます。 

8 月のお盆休みは、8/11～8/20 を予定しておりま

す。引続き地域に寄り添った安全な施工を心掛けて進め

ていきます。どうぞ、宜しくお願い致します。 

工事状況 

 
中央新幹線日吉トンネル 

武並工区工事だより 8 月 
202３年 
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回覧 

【工事に関するご意見・お問い合わせ】 

中央新幹線日吉トンネル武並工区   

清水建設株式会社 

住 所：恵那市武並町藤 378－1   

電 話：0573－28－3087 

所長：藤野  副所長：白井 

藤川高架橋 

ヤード整備工 

【工 事 工 程】 

※天候や現場状況により日程が変更になる可能性があります。 

P2 
P3 

施工内容 7月 8月 9月 記事

藤川高架橋
橋脚工

P2橋脚 橋脚工
9月初旬 打設予定
往復110台/日

P3橋脚
埋戻工

橋脚工

ヤード整備
工

伐採工

切土 東ヤード

擁壁撤去工

日吉トンネル 発生土運搬
40台（往復） 60台（往復） 60台（往復） ヤード造成

長島トンネル 発生土運搬
280台（往復） 480台（往復） 480台（往復）



                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事進捗】（8.23 現在） 

（長島トンネルとのダンプ合計台数：往復 380 台/日） 

 藤川高架橋の橋脚（P2・P3）は、柱部（２リフト目）の

鉄筋型枠組立、国道 418 号西側のヤード整備工は、伐採  

作業と国道沿いの造成工事を行っています。 

【9 月の予定】 

（長島トンネルとのダンプ合計予定台数：往復 500 台/日） 

 藤川高架橋は、橋脚（P2・P3）の柱部（2 リフト目）鉄

筋型枠組立を行います。また、9 月 5 日に橋脚（P2）柱部の

コンクリート打設を予定しています。朝 6：30 より生コン

車を搬入し、朝 7：00 より打設を開始します。生コン車の

台数は、往復約 110 台/日を予定しています。なお、前回と

同様に、学童の登校時間には誘導員を配置します。 

さらに、9 月中旬から橋脚（P1）の掘削工に着手する予定

です。 

ヤード整備工は、引続き、伐採木の場外搬出、国道 418 号

沿いの造成工事を行います。場外への残土ダンプ搬出は、最

大で  往復 80 台/日を予定しています。また、9 月下旬

に、国道 418 号（現場出入口）の舗装工事を行います。舗装

工事に 伴い、片側交互通行を 1 週間程度予定しています。 

引続き、地域に寄り添った安全な施工を心掛けて進めて

いきます。どうぞ、宜しくお願い致します。 

工事状況 

 
中央新幹線日吉トンネル 

武並工区工事だより 9 月 
202３年 
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回覧 

【工事に関するご意見・お問い合わせ】 

中央新幹線日吉トンネル武並工区   

清水建設株式会社 

住 所：恵那市武並町藤 378－1   

電 話：0573－28－3087 

所長：藤野  副所長：白井 

藤川高架橋 

ヤード整備工 

【工 事 工 程】 

※天候や現場状況により日程が変更になる可能性があります。 

P3 P2 

施工内容 8月 9月 10月 記事

藤川高架橋
橋脚工

P2橋脚 橋脚工
9/5 打設予定
往復110台/日

P3橋脚 橋脚工
10月中旬 打設予定
往復100台/日

P1橋脚 掘削工
準備工
山留工（親杭横矢板）

ヤード整備
工

伐採工

切土 東ヤード

擁壁撤去工

道路舗装工 片側交互通行

日吉トンネル 発生土運搬
40台（往復） 80台（往復） 80台（往復） ヤード造成

長島トンネル 発生土運搬
340台（往復） 420台（往復） 420台（往復）
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【工事進捗】（9.20 現在） 

（長島トンネルとのダンプ合計台数：往復 270 台/日） 

藤川高架橋の橋脚（P2・P3）は、引続き柱部（２リフト

目）の鉄筋型枠組立、橋脚（P1）では、山留工を行っていま

す。国道 418 号西側のヤード整備工は、伐採作業と国道沿

いの造成工事を行っています。 

 

【10 月の予定】 

（長島トンネルとのダンプ合計予定台数：往復 580 台/日） 

 藤川高架橋は、橋脚（P3）の柱部（2 リフト目）鉄筋型枠

組立を行います。橋脚（P1）では、山留工を行います。 

橋脚柱部のコンクリート打設は、10/10 に橋脚（P2）、

11 月初旬に橋脚（P3）を予定しています。生コン車の搬入

開始時間は、P2 で朝 7：30、P3 で朝 6：30 を予定してお

ります。生コン車の台数は、往復約 110 台/日です。 

ヤード整備工は、引続き、伐採木の場外搬出、国道 418 号

沿いと東ヤードの造成工事を行います。場外への残土ダンプ

搬出台数は、最大で往復 160 台/日を予定しています。 

引続き、地域に寄り添った安全な施工を最優先として進

めてまいります。どうぞ、宜しくお願い致します。 

工事状況 

 
中央新幹線日吉トンネル 

武並工区工事だより 10 月 
202３年 

 vol. 12 

回覧 

【工事に関するご意見・お問い合わせ】 

中央新幹線日吉トンネル武並工区    

清水建設株式会社 

住 所：恵那市武並町藤 378－1   

電 話：0573－28－3087 

所長：藤野  副所長：白井 

藤川高架橋 

ヤード整備工 

【工 事 工 程】 

※天候や現場状況により日程が変更になる可能性があります。 

P2 P3 
P1 

2：切盛土工

北ヤード

南ヤード

東ヤード

1：伐採工

3：仮囲設置

施工内容 9月 10月 11月 記事

藤川高架橋
橋脚工

P2橋脚 橋脚工
10/10 打設予定
往復110台/日

P3橋脚 橋脚工
11月初旬 打設予定
往復100台/日

P1橋脚
掘削工 山留工（親杭横矢板）、掘削

基礎工 フーチング鉄筋・型枠

ヤード整備
工

伐採工 伐採木搬出

切土 東ヤード

擁壁撤去工 旧田尻クラブ前

道路舗装工 片側交互通行

日吉トンネル 発生土運搬
70台（往復） 160台（往復） 200台（往復） ヤード造成

長島トンネル 発生土運搬
200台（往復） 420台（往復） 420台（往復）

 9/16 の藤川高架橋の橋脚（P2）のコンクリート打設中に、国道 418 号にて、生コン車と一般の

バイクとの接触事故を起こし、地元の皆様にもご心配とご迷惑をお掛け致しました。誠に申し訳ござ

いませんでした。再発防止策を徹底してまいります。 

お知らせ 
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【工事進捗】（10.20 現在） 

（長島トンネルとのダンプ合計台数：往復 540 台/日） 

藤川高架橋の橋脚（P2）は、10 月 10 日にコンクリート

打設を行い、施工を完了しました。橋脚（P3）は、引続き、

柱部（２リフト目）の鉄筋型枠組立、橋脚（P1）は、山留工

を行っています。 

国道 418 号西側のヤード整備工は、伐採材の搬出作業、

国道沿いの現場出入口部と東側ヤードの造成工事を行って

います。また、掘削土砂は、現場ヤード内でセメント改良を

行った上、場外へ搬出しています。 

【1１月の予定】 

（長島トンネルとのダンプ合計予定台数：往復 750 台/日） 

 藤川高架橋は、引続き、橋脚（P3）の柱部（2 リフト目）

の鉄筋型枠組立を行い、11 月 7 日に柱部のコンクリート打

設を予定してます。橋脚（P1）では、山留工の基礎掘削を行

い、掘削土砂を場外搬出する予定です。 

 P3 柱部のコンクリート打設は、11 月 7 日に予定してい

ます。生コン車の搬入は朝 6：30 より行い、往復 100 台程

度を予定してます。 

ヤード整備工は、引続き、伐採木の場外搬出、国道 418 号

沿いと東ヤードの造成工事を行います。 

掘削土砂の場外搬出ダンプ台数は、藤川高架橋と、ヤード

整備工を合わせて、往復 250 台/日を予定しています。 

引続き、地域に寄り添った安全な施工を最優先と考え、

工事を進めてまいります。どうぞ、宜しくお願い致しま

す。 

工事状況 

 
中央新幹線日吉トンネル 

武並工区工事だより 1１月 
202３年 

 vol. 13 

回覧 

【工事に関するご意見・お問い合わせ】 

中央新幹線日吉トンネル武並工区   

清水建設株式会社 

住 所：恵那市武並町藤 378－1   

電 話：0573－28－3087 

所長：藤野  副所長：白井 

藤川高架橋 

ヤード整備工 

【工 事 工 程】 

P1 P2 P3 

※天候や現場状況によりコンクリート打設等の作業日程が変更になる可能性があります。 

施工内容 10月 11月 12月 記事

藤川高架橋
橋脚工

P2橋脚 橋脚工
10/10 打設完了

P3橋脚 橋脚工
11/7 打設予定
往復100台/日

P1橋脚
掘削工 山留工（親杭横矢板）、掘削

基礎工
フーチング鉄筋・型枠
12月下旬 打設予定

ヤード整備
工

伐採工
伐採木搬出
11月中旬から北側伐採

切土
盛土

東ヤード

南ヤード

擁壁撤去工 旧田尻クラブ前

日吉トンネル 発生土運搬
120台（往復） 250台（往復） 250台（往復） ヤード造成

長島トンネル 発生土運搬
420台（往復） 500台（往復） 500台（往復）
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【工事進捗】（11.20 現在） 

（長島トンネルとのダンプ合計台数：往復 640 台/日） 

藤川高架橋の橋脚(P３)は、1１月７日にコンクリートを 

打設し、施工を完了しました。橋脚(P１)は、引続き、山留工

を行っています。なお、掘削時に土壌溶出量基準を超える「ふ

っ素」が検出されたため、岐阜県に報告のうえ適切に処理し

ております。 

国道 418 号西側のヤード整備工は、伐採材の搬出作業、

国道沿いの現場出入口部と東ヤードの造成工事を行ってい

ます。東ヤードの掘削土砂は、土質状況に応じて、現場ヤー

ド内でセメント改良を行った後、場外へ搬出しています。 

【1２月の予定】 

（長島トンネルとのダンプ合計予定台数：往復 800 台/日） 

 藤川高架橋の橋脚（P1）は、橋脚フーチング部の鉄筋組立

を予定しています。 

ヤード整備工は、引続き、伐採木の場外搬出、国道 418 号

沿いと東ヤードと南側ヤードの造成工事を行うとともに、 

地中に埋まっていた転石を小割にする作業を行います。  

また、東ヤードにおいては、法面保護として吹付けコンクリ

ートを 12 月中旬から行う予定です。 

掘削土砂の場外搬出ダンプ台数は、最大で往復 300 台/日

を予定しています。 

引続き、地域に寄り添った安全な施工を最優先と考えて、

工事を進めてまいります。どうぞ、宜しくお願い致します。 

工事状況 
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【工事に関するご意見・お問い合わせ】 

中央新幹線日吉トンネル武並工区    

清水建設株式会社 

住 所：恵那市武並町藤 378－1   

電 話：0573－28－3087 

所長：藤野  副所長：白井 

藤川高架橋 

ヤード整備工 

【工 事 工 程】 

※天候や現場状況によりコンクリート打設等の作業日程が変更になる可能性があります。 

※年末年始閉所：12 月 28 日～１月８日 

P1 P2 P3 

2：切土工

北ヤード

南ヤード

東ヤード

1：伐採工

3：盛土工 4：法面工

施工内容 11月 12月 1月 記事

藤川高架橋
橋脚工

P3橋脚 橋脚工
11/7 打設完了

P1橋脚

山留工
親杭横矢板
掘削

基礎工
鉄筋・型枠組立
1月中旬 打設予定

橋脚工 橋脚足場組立

ヤード整備
工

伐採工 伐採木搬出

切盛土
A2橋台部
南ヤード

法面工 A2橋台部 コンクリート吹付け

擁壁撤去工 旧田尻クラブ前

日吉トンネル 発生土運搬
200台（往復） 300台（往復） 300台（往復） ヤード造成

長島トンネル 発生土運搬
440台（往復） 500台（往復） 500台（往復）




