
 

 

【リニアまちづくり構想の中間報告の状況】 

『観光・まちづくり部会』、『産業振興部会』、『基盤整備部会』の各部会が中心となり、

リニア開業における効果を享受するために考えうる様々な施策を抽出した段階となっ

ています。今年度は、これらの施策を具体的な事業化へと繋げていくためにも、周辺市

町村や岐阜県など、他の行政機関との連携を視野に入れながら、施策の優先度や実施時

期、実施主体など、具体的に実現化の検討に取り組む必要があります。 

 

《今年度の市民委員会の役割》 （検討が必要な事項） 

･ 将来像の確立         例）キャッチコピー、概念図 など 

･ 実現可能性の検討       例）ハード施策、ソフト施策の具体化 など 

➣施策の実施時期の検討     例）短期、中期、長期 など 

➣施策の実施主体の検討     例）岐阜県、恵那市、明知鉄道、地域住民 など

平成 25 年度における『リニアまちづくり構想市民委員会』の役割 

 

「リニアまちづくり構想」は、リニア開業という地域発展に向けた千載一遇の機会を活

かし、恵那市の観光振興、地域振興、産業振興等に結びつくまちづくり・地域づくりを進

めていくため、市民・事業者・行政が一体となって取り組む方向性や進め方を示すことを

目的に策定するものです。 

 

各種検討に向けては、昨年度同様に市民委員会と部会ごとのグループ会議を開催す

る。また、各種検討と平行して庁内検討会議を開催し、施策の実現性を検討します。 

 

《今年度検討が必要な事項（委員会の役割）》 

➣将来像の確立 

➣実現可能性の高い施策の検討 

➣施策の実施時期の検討 

➣施策の実施主体の検討 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平平成成 2255 年年度度のの委委員員会会ののススケケジジュューールルににつついいてて  

■市民委員会 

〇メンバー 
・有識者、市内関連団体、
公募市民、県・隣接市 
〇役割 
・検討の前提条件の共有 
・グループ会議間の調整 
・「リニアまちづくり構想」
の策定 

■市の庁内検討会議 

〇メンバー 
・観光関連部署 
・産業振興関連部署 
・都市整備関連部署 など
〇役割 
・実現化を踏まえた施策の
検討 
・庁内関連部署間の調整

■事務局 
・企画部リニアまちづくり課 

■市民意見の反映 
・各地域自治区ごとのま
ちづくり素案 

■グループ会議 

 

 

 
〇役割 
・分野毎で必要と考え
る施策、推進内容を
検討 

観光・まちづくり部会

産業振興部会

基盤整備部会

■市民意見の反映 
・パブリックコメント 

協議・確認 

リニアまちづくり構想の目的 

■「リニアまちづくり構想」の策定に向けた検討体制 

平成 25 年度における『リニアまちづくり構想』の策定に向けた体制 
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第５回リニアまちづくり構想市民委員会 

・中間報告における将来像の確認 

・今年度の検討方法、スケジュールの確認 

【市民委員会(5～8 回) 及び グループ会議(部会ごとに 3回ずつを予定) 

平成 25 年度における『リニアまちづくり構想市民委員会等』の検討スケジュール 

【庁内検討会議(2回)】

第１回：６月下旬 

・将来像及び中間報告の

施策、まちづくり素案

をもとに、施策の実現

性、課題を検討 
第１回グループ会議（部会ごとに開催） 

・地域の意見を踏まえ、中間報告の施策に関する課題を提示 

・構想に位置づける施策の具体化 

第２回：７月下旬 

・施策の実施時期・実施

主体の検討 

・「リニアまちづくり構

想」たたき台の作成 
第２回グループ会議（部会ごとに開催） 

・施策の実施時期の検討 

・施策の実施主体・実施手法の検討 

➣将来像の共通認識 

➣今年度の目的、委員

会の役割の共通認識 

観光振興・ 
まちづくり 
グループ 

産業振興 

グループ 

基盤整備 

グループ 

➣リニアまちづく

り構想に位置づ

け る 施 策 を 抽

出・整理 

６月３日（本日）

７月上旬

■近年の整備新幹線駅周辺(隣接都市)のまちづくり事例 

■市外の住民の意向 

■将来予測等の基礎資料 

観光振興・ 
まちづくり 
グループ 

産業振興 

グループ 

基盤整備 

グループ 

➣抽出・整理した施

策について、施策

の実施時期、実施

主体を明確化 

８月上旬

第６回リニアまちづくり構想市民委員会 

・部会ごとに抽出・整理した施策の整合 

・「リニアまちづくり構想（素案）」の確認 

➣『リニアまちづくり 

構想（素案）』に関す

る意見集約 

８月中下旬

各地域からのまちづくり素案(随時) 

JR 東海によるリニアの詳細ルートや駅位置の公表 秋頃（予定） 

第８回リニアまちづくり構想市民委員会 

・パブリックコメントの意見反映結果の確認 

・「リニアまちづくり構想」の確認 

➣『リニアまちづく

り構想』として 

最終確認 

３月上旬

第７回リニアまちづくり構想市民委員会 

・部会ごとに抽出・整理した施策の整合 

・「リニアまちづくり構想（案）」の確認 

第３回グループ会議（部会ごとに開催） 

・リニアのルート及び施設位置に関する報告 

・「リニアまちづくり構想」案の検討 

観光振興・ 
まちづくり 
グループ 

産業振興 

グループ 

基盤整備 

グループ 

➣『リニアまちづく

り構想（案）』に

関する部会ごと

の意見集約 

１１月中下旬

パブリックコメントの実施１月中～２月中 

１２月中下旬

➣『リニアまちづく

り構想（案）』と

して確認 

中間報告での施策 

第３回：（1～2月） 

・「リニアまちづくり構

想」の検討 

※必要に応じて開催 
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