

恵那市こども計画策定 年間スケジュール

令和6年8月8日

【令和5年度】

[illegible]

【令和6年度】

区分	令和6年												令和7年																						
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月	
こども・若者アンケート調査				実	施																														
庁内ヒアリング						配布・回収																													
サービス事業量等の推計																																			
計画骨子案の作成																																			
計画素案の作成																																			
パブリックコメント																																			
計画書の作成																																			
概要版作成																																			
子ども・子育て会議																																			