

(参考様式)

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
岐阜県	恵那市	中野方町	—			①・②・③	④					
		岩村町	—			①・②	③・④					
		上矢作町	—			①・②	③・④					
		大井町	—			①・②・③			④			
		長島町	—			①・②・③			④			
		東野	—			①・②・③			④			
		三郷町(旧三郷・野井)	—			①・②・③			④			
		武並町(旧武並・藤)	—			①・②・③			④			
		笠置町	—			①・②・③			④			
		飯地町	—			①・②・③			④			
		山岡町	—			①・②・③			④			
		明智町	—			①・②・③			④			
		串原	—			①・②・③			④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。