

都市計画の策定の経緯の概要

恵那都市計画道路の変更

事 項	時 期	備 考
地元説明会	令和５～６年度	恵那峡 SIC（仮称）実施計画と合わせて実施
県都市政策課下協議	令和７年６月から 令和７年９月まで	
計画素案の閲覧	令和７年１０月中旬から 令和７年１０月下旬まで	広報えな 10月号にて周知
県都市建築部長事前協議申請	令和７年１１月中旬	
県都市建築部長事前協議承認	令和８年１月中旬	
計画案の縦覧	令和８年１月中旬から 令和８年１月下旬まで	公告の日から２週間（広告日は含まない） 広報えな 1月号にて周知
市都市計画審議会	令和８年 ２月中旬	
知事協議	令和８年 ２月下旬	
決定告示	令和８年 ３月下旬	