

平成 25 年度『リニアまちづくり構想市民委員会等』の検討スケジュール

【市民委員会 及び グループ会議】

【関係機関との協議】

6月3日

第5回リニアまちづくり構想市民委員会

- ・ 中間報告における将来像の確認
- ・ 今年度の検討方法、スケジュールの確認

➤ 将来像の共通認識
➤ 今年度の目的、委員会の役割の共通認識

地域協議会・自治連合会

- ・ 6/24 連絡会議にて施策(案)について意見照会
- ・ 7月 各地域協議会

7月

第1回グループ会議（部会ごと開催）

- ・ 地域の意見を踏まえ、中間報告の施策に関する課題を提示
- ・ 構想に位置づける施策の具体化

観光振興・まちづくりグループ 産業振興グループ 基盤整備グループ

➤ リニアまちづくり構想に位置づける施策を抽出・整理

恵南商工会

- ・ 6/12 役員会議にて意見照会

8月

第2回グループ会議（部会ごと開催）

- ・ 施策の実施時期の検討
- ・ 施策の実施主体・実施手法の検討

観光振興・まちづくりグループ 産業振興グループ 基盤整備グループ

➤ 抽出・整理した施策について、施策の実施時期、実施主体を明確化

商工会議所

- ・ 6/27 正副会頭会議
- ・ 7月 各部会にて意見照会

観光協会

- ・ 7/4 正副会長会議
- ・ 8/6 理事会にて意見照会

9月9日

第6回リニアまちづくり構想市民委員会

- ・ 部会ごとに抽出・整理した施策の整合
- ・ 「リニアまちづくり構想（素案）」の確認

➤ 『リニアまちづくり構想（素案）』に関する意見集約

【まちづくり講演会】

- ・ 8/21 市民向け中間報告

← 各地域・関係団体からの意見

JR 東海によるリニアの詳細ルートや駅位置の公表 秋頃（予定）

○環境影響評価準備書

11月中下旬

第3回グループ会議（部会ごと開催）

- ・ リニアのルート及び施設位置に関する報告
- ・ 「リニアまちづくり構想」案の検討

観光振興・まちづくりグループ 産業振興グループ 基盤整備グループ

➤ 『リニアまちづくり構想（案）』に関する部会ごとの意見集約

1. 公告・縦覧
 - ・ JR 環境保全事務所、市役所にて1ヶ月間
 - ・ JR 東海の HP に掲載

12月中下旬

第7回リニアまちづくり構想市民委員会

- ・ 部会ごとに抽出・整理した施策の整合
- ・ 「リニアまちづくり構想（案）」の確認

➤ 『リニアまちづくり構想（案）』として確認

2. 説明会
 - ・ 縦覧期間中に各市で説明会

3. 意見
 - ・ 約1ヶ月半、意見を募集

パブリックコメントの実施 1月中～2月中

3月上旬

第8回リニアまちづくり構想市民委員会

- ・ パブリックコメントの意見反映結果の確認
- ・ 「リニアまちづくり構想」の確認

➤ 『リニアまちづくり構想』として最終確認

4. 意見概要・見解書
 - ・ 意見の概要と事業者の見解を県・市へ送付

5. 県（市町村）意見
 - ・ 市で審議会等を開催し、県に意見
 - ・ 県で審議会等を開催し、事業者へ意見