

## 実施計画表

基本施策と実施事業	前期計画									後期計画	優先度	事業費 (千円)
	~R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	~R19			
1. 広域アクセス												500,000
整備促進												
① 東濃東部都市間連絡道路											I	
② 国道19号(瑞浪恵那道路他)											I	
③ 国道418号・一般県道恵那八百津線											I	
2. 市内アクセス												1,920,000
環状道路												
④ 都羽根平学頭線改良											I	
⑤ 市道長島奥戸線(河鹿橋)											I	
都葛沢桑下線延伸											II	
縦断道路												
都寺平的ヶ屋敷線整備											III	
3. まちづくり												9,010,000
機能回復												
市道大井町79号線											I	
市道奥戸前田線											I	
⑥ 市道大井町83号線											I	
⑦ 市道野尻野畑線他											I	
⑧ 支障家屋移転先幹旋											I	
市道大井長島線											I	
⑨ 市道大井町171号線											I	
雨水幹線												
⑩ 阿木川右岸第6雨水幹線整備											I	
⑪ 下水道未整備箇所解消											I	
SIC整備												
⑫ スマートIC整備											I	
SICアクセス												
市道大井町101号線											I	
市道原前田線											II	
国道19号瑞浪恵那道路												
⑬~⑯ 関連工事											I	
恵那西工業団地アクセス												
⑰~⑱ 関連工事											I	
住宅地等整備												
大井町東地域(岡瀬沢)											I	
雀子ヶ根企業用地											I	
大井町7区(野畑、大井長島)											I	
武並駅西部地区											III	
阿木川架橋及びアクセス道路整備											I	
3年間事業費計(JR、NEXCO負担分除く)	150,000		3,370,000			5,510,000		2,400,000				

## 総事業費

11,430,000 千円

## 財源

国費	5,710,000 千円	社会資本整備総合交付金(50%)
一般財源	5,720,000 千円	
JR負担	720,000 千円	
NEXCO負担	840,000 千円	

# 1. 広域アクセス

## 広域アクセス

- ① 東濃東部都市間連絡道路
- ② 国道19号(瑞浪恵那道路他)
- ③ 主要地方道豊田明智線
- ④ 国道418号・一般県道恵那八百津線
- ⑤ 主要地方道恵那蛭川東白川線
- ⑥ 国道363号(花白バイパス)
- ⑦ 主要地方道恵那白川線
- ⑧ 三河・東美濃連絡道路(国道257号)

優先度高  
調査・委託  
用地・工事

## 進捗管理対象事業

### ①東濃東部都市間連絡道路【リニアまちづくり課】

事業費 499,500 千円

取組み 岐阜県、中津川市とともに勉強会を開催し、両市境付近の経路を定める。恵那土木管内将来道路網構想の内容を考慮しながら検討を進める。市境の土地利用計画について勉強会の中で共通認識を持ち、リニア開業による経済効果、地域に根差した経済活動の発展など、将来のまちづくりに資する道路整備を検討し、恵那市の街路整備として事業採択に向け進める。また、市境の経路に併せ恵那市中心市街地までの経路を定め、都市計画決定し、事業実施に向け進める。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
495	16,989	12,800						

16,456

### ②国道19号(瑞浪恵那道路他)【建設課】

事業費 0 千円

取組み リニア開業に合わせた早期の事業完成に向け、瑞浪恵那道路整備促進協議会による要望活動を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
			要望活動					

### ③国道418号・一般県道恵那八百津線【建設課】

事業費 0 千円

取組み 早期の事業完成に向け、国道418号整備促進期成同盟会による要望活動を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
			要望活動					

### 主要地方道豊田明智線【建設課】

事業費 0 千円

取組み 早期の事業完成に向け、恵那市南部幹線道路改良促進協議会による要望活動を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
			要望活動					

### 主要地方道恵那蛭川東白川線【建設課】

事業費 0 千円

取組み 早期の事業完成に向け、主要地方道蛭川東白川線・白川福岡線改修期成同盟会による要望活動を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
			要望活動					

### 国道363号(花白バイパス)【建設課】

事業費 0 千円

取組み 早期の事業完成に向け、恵那市南部幹線道路改良促進協議会による要望活動を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
			要望活動					

### 主要地方道恵那白川線【建設課】

事業費 0 千円

取組み 都計道寺平的ヶ屋敷線(佐渡橋周辺)に併せた整備を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
			要望活動					

### 三河・東美濃連絡道路(国道257号)【建設課】

事業費 0 千円

取組み 早期の事業完成に向け、三河・東美濃地域間高規格道路建設促進協議会による要望活動を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
			要望活動					

## 総事業費

## 財源

499,500 千円

社会資本整備総合交付金(50%)

国費 249,750 千円

一般財源 249,750 千円

広域アクセス	～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	合計
年度合計	495	16,989	10,000	10,000	150,000	150,000	162,016	0	499,500

# 2. 市内アクセス

## 市内アクセス

- ⑨ 主要地方道恵那白川線
- ⑩ 都)羽根平学頭線改良
- ⑪ 都)神明前一丁田線交通規制
- ⑫ 永田ランプ混雑解消
- ⑬ 市道長島奥戸線(河鹿橋)
- ⑭ 都)葛沢桑下線延伸
- ⑮ 都)寺平的ヶ屋敷線整備

優先度高  
調査・委託  
用地・工事

## 進捗管理対象事業

### ④都)羽根平学頭線改良【都市住宅課】

事業費 522,000 千円

取組み 長島町まちづくりについてアンケート調査を実施中であり、アンケート結果を踏まえ事業実施の判断を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
	4,000							

### ⑤市道長島奥戸線(河鹿橋)【建設課】

事業費 118,000 千円

取組み R3設計、R4補強工事を実施し、耐荷重14tから20tへ改修を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
	21,000	95,000						

### 主要地方道恵那白川線【リニアまちづくり課】

事業費 0 千円

取組み 恵那IC周辺交差点の改良に向けた関係機関との協議を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来

### 都)神明前一丁田線交通規制【都市住宅課】

事業費 0 千円

取組み 長島町まちづくりについてアンケート調査を実施中であり、アンケート結果を踏まえ事業実施の判断を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来

### 永田ランプ混雑解消【リニアまちづくり課】

事業費 0 千円

取組み 瑞浪恵那道路と併せた永田ランプ改良の要望活動について検討を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来

### 都)葛沢桑下線延伸【都市住宅課】

事業費 173,000 千円

取組み 用地関係者の意向を確認し、事業実施の判断を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来

### 都)寺平的ヶ屋敷線整備【都市住宅課】

事業費 1,101,000 千円

取組み 用地関係者の意向を確認し、事業実施の判断を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来

## 総事業費

## 財源

1,914,000 千円

社会資本整備総合交付金(50%)

国費 957,000

一般財源 957,000

市内アクセス	～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	合計
年度合計	21,000	99,000	20,000	40,000	180,000	250,000	263,000	1,039,000	1,912,000



### 3. まちづくり

#### まちづくり

##### 機能回復

- ⑮ 市道大井町79号線
- ⑰ 市道奥戸前田線
- ⑱ 市道大井町83号線
- ⑲ 市道牛馬場壺丁田線
- ⑳ 市道野尻野畑線他
- ㉑ 支障家屋移転先幹旋
- ㉒ 市道大井町117号線
- ㉓ 市道大井町長島線
- ㉔ 市道大井町80号線
- ㉕ 市道大井町163号線
- ㉖ 市道大井町171号線

- ㉗ 市道武並町85号線
- ㉘ 市道武並町71号線
- 雨水幹線
- ㉙ 阿木川右岸第6雨水幹線整備
- ㉚ 下水道未整備箇所解消
- スマートIC整備
- ㉛ スマートIC整備
- スマートICアクセス
- ㉜ 市道大井町101号線
- ㉝ 市道原前田線
- 国道19号瑞浪恵那道路関連
- ㉞ 市道武並町182号線
- ㉟ 市道武並町147号線他

- ㊿ 市道早層洞2号線
- ㉟ 市道武並町115号線他
- ㊿ 休憩施設道の駅整備
- 恵那西工業団地アクセス
- ㊿ 市道横ヶ根浜松線改良
- ㊿ 市道横ヶ根折坂線改良
- ㊿ 市道折坂北山線改良
- 住宅地等整備
- ㊿ 大井町東地域
- ㊿ 雀子ヶ根企業用地
- ㊿ 大井町7区
- ㊿ 武並駅西部地区
- ㊿ 阿木川架橋他

優先度高  
調査・委託  
用地・工事

##### 進捗管理対象事業

⑥市道大井町83号線【リニアまちづくり課】 事業費 75,000 千円

取組み (リニア軌道により分断される市道)JR機能回復に幅員不足分を市が負担する

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
31,000									

JR協議

⑦市道野尻野畑線他【リニアまちづくり課】 事業費 1,397,000 千円

取組み (リニア軌道により分断される市道)JR機能回復に幅員不足分を市が負担する

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
441,000	17,859	95,953							

⑧支障家屋移転先幹旋【リニアまちづくり課・土地開発公社】 事業費 6,108 千円

取組み リニア軌道、道路整備に伴い移転対象となる家屋の移転先整備を行う。

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
0		6,108							

⑨市道大井町171号線【リニアまちづくり課】 事業費 97,000 千円

取組み (リニア軌道により分断される市道)JR機能回復に幅員不足分を市が負担する

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
80,000	498	623							

0

⑩阿木川右岸第6雨水幹線整備【上下水道課】 事業費 480,000 千円

取組み 側道整備に併せ日光坊地区の雨水幹線整備を行う。

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
	2,343	28,000							

⑪下水道未整備箇所解消【上下水道課】 事業費 29,000 千円

取組み 側道整備に併せ野畑地区の下水道未整備地区解消を行う。

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来

⑫スマートIC整備【リニアまちづくり課】 事業費 2,186,000 千円

取組み SIC設置に向け勉強会を開催して連結許可を取り、SIC整備を行う。

NEXCO負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
835,200	14,318	27,563							

連結許可

⑬市道武並町182号線【建設課】 事業費 79,500 千円

取組み 瑞浪恵那道路整備により支障となる市道の機能回復を行う。

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
18,600									

⑭市道武並町147号線他【建設課】 事業費 328,676 千円

取組み 瑞浪恵那道路整備により支障となる市道の機能回復を行う。

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
20,676	22,000								

⑮市道早層洞2号線【建設課】 事業費 115,400 千円

取組み 瑞浪恵那道路整備により支障となる市道の機能回復を行う。

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
		0							

⑯市道武並町115号線他【建設課】 事業費 267,244 千円

取組み 瑞浪恵那道路整備により支障となる市道の機能回復を行う。

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
19,444	53,000								

⑰市道横ヶ根浜松線改良【建設課】 事業費 350,000 千円

取組み 恵那西工業団地アクセス道路整備として継続して整備を進める。

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来

⑱市道横ヶ根折坂線改良【建設課】 事業費 120,000 千円

取組み 恵那西工業団地アクセス道路整備として継続して整備を進める。

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
20,000	60,000								

⑲市道折坂北山線改良【建設課】 事業費 315,000 千円

取組み 恵那西工業団地アクセス道路整備として継続して整備を進める。

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
9,000	87,000								

市道大井町79号線【リニアまちづくり課】 事業費 17,000 千円

取組み JR機能回復に幅員不足分を市が負担する

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
6,000									

JR協議

市道奥戸前田線【リニアまちづくり課】 事業費 15,000 千円

取組み リニア軌道工事に併せ将来計画道路幅員用地を確保し、施工協議で軌道施工方法、交通規制等把握する。

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
6,000	439								

高架橋による交差道路【リニアまちづくり課】 事業費 68,000 千円

市道牛馬場壺丁田線、市道大井町80号線、市道大井町163号線、市道武並町85号線

取組み JR機能回復に幅員不足分を市が負担する

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
34,000	429								

市道大井町117号線【リニアまちづくり課】 事業費 12,000 千円

取組み JR機能回復に幅員不足分を市が負担する

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
12,000									

市道大井町長島線【リニアまちづくり課】 事業費 110,000 千円

取組み JR機能回復に幅員不足分を市が負担する

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
16,000	435								

市道武並町71号線【リニアまちづくり課】 事業費 93,000 千円

取組み JR機能回復に幅員不足分を市が負担する

JR負担	~R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
93,000									



市道大井町101号線【リニアまちづくり課】 事業費 1,534,000 千円  
 取組み SIC設置、雀子ヶ根企業用地等土地利用促進に向け道路整備を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来

市道原前田線【リニアまちづくり課】 事業費 632,000 千円  
 取組み 環状線整備及びSIC設置、雀子ヶ根企業用地等土地利用促進に向け道路整備を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来

休憩施設道の駅整備【都市住宅課】 事業費 7,953 千円  
 取組み 地域のまちづくりに併せ道の駅整備を行う。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
	7,953							

大井町東地域(岡瀬沢)【都市住宅課】 事業費 0 千円  
 取組み リニア軌道及び恵那峡SIC整備に併せ、住宅用地、雀子ヶ根企業用地等の基盤整備を進める。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来

雀子ヶ根企業用地【都市住宅課】 事業費 0 千円  
 取組み リニア軌道及び恵那峡SIC整備に併せ、住宅用地、雀子ヶ根企業用地等の基盤整備を進める。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来

大井町7区(野畑、大井長島)【都市住宅課】④関連 事業費 0 千円  
 取組み リニア軌道整備及び機能回復に併せ、住宅用地の基盤整備を進める。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来

武並駅西部地区【都市住宅課】 事業費 0 千円  
 取組み 国道19号瑞浪恵那道路整備に併せ、住宅用地等の基盤整備を進める。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来

阿木川架橋及びアクセス道路整備 ④関連 事業費 680,000 千円  
 取組み 阿木川架橋及び野畑地区へのアクセス道路の整備を進める。

～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	将来
187	11,482							

総事業費

9,014,881 千円

財源

社会資本整備総合交付金(50%)	
国費	4,507,000 千円
一般財源	4,508,000 千円
JR負担	719,000 千円
NEXCO負担	835,000 千円


まちづくり	～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	合計
年度合計	129,228	399,682	1,169,136	1,601,296	1,638,516	1,555,823	1,158,200	1,363,000	9,014,881

全体合計(広域アクセス、市内アクセス、まちづくり)

全体合計	～R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	後期	合計
年度合計	150,723	515,671	1,199,136	1,651,296	1,968,516	1,955,823	1,563,216	2,402,000	11,426,381
国費	75,362	257,836	599,568	825,648	984,258	977,912	791,608	1,201,000	5,713,191
一般財源	75,362	257,836	599,568	825,648	984,258	977,912	791,608	1,201,000	5,713,191
JR負担									719,000
NEXCO負担									835,000
合計									12,980,381

リニア中央新幹線 恵那市内

R4. 11. 11時点



○中央新幹線日吉トンネル  
 (武並工区)ほか新設  
 受注業者:清水建設(株)  
 工期:2021年4月28日~2026年6月30日

○中央新幹線長島トンネル新設  
 受注業者:(株)大林組、(株)鴻池組、(株)大本組  
 工期:2019年12月19日~2026年6月30日

○大井工区 未発注

工区 地区	日吉工区			長島工区			大井工区		
	藤	藤	藤	武並・長島 TN地下部	乗越・旭ヶ丘	7区	3区・13区	岡瀬沢	
地形測量						H28	H28	H28 R3	
中心線測量	H29	H30	H30	H28	H29	H28	H28	7.20	
用地説明会	H30	H30	H30	H29	H30	R3	H30	7.20	
用地測量	H30	H30	H30	H30	H30	R3	H30	7.16	
用地交渉	4.18	R3	10.17	R3	R3		R2		
工事発注	R2	R3	R2	R1					
工事説明会					R3				
工事									
進捗状況									
工事				6.7					

凡例

未着手	黄
実施中	赤
完了	青
なし	白