

平成 25 年度『リニアまちづくり構想市民委員会等』の検討スケジュール

【市民委員会 及び グループ会議】

【関係機関との協議】

第 5 回リニアまちづくり構想市民委員会

- ・ 中間報告における将来像の確認
- ・ 今年度の検討方法、スケジュールの確認

6月3日

- 将来像の共通認識
- 今年度の目的、委員会の役割の共通認識

地域協議会・自治連合会
・ 6/24 連絡会議にて施策(案)について意見照会

・ 7 月 各地域協議会

第 1 回グループ会議（部会ごとに開催）

- ・ 地域の意見を踏まえ、中間報告の施策に関する課題を提示
- ・ 構想に位置づける施策の具体化

観光振興・まちづくりグループ

産業振興グループ

基盤整備グループ

- リニアまちづくり構想に位置づける施策を抽出・整理

7月

恵南商工会

・ 6/12 役員会議にて意見照会

商工会議所

・ 6/27 正副会頭会議
・ 7 月 各部会にて意見照会

第 2 回グループ会議（部会ごとに開催）

- ・ 施策の実施時期の検討
- ・ 施策の実施主体・実施手法の検討

観光振興・まちづくりグループ

産業振興グループ

基盤整備グループ

- 抽出・整理した施策について、施策の実施時期、実施主体を明確化

8月

観光協会

・ 7/4 正副会長会議
・ 8/6 理事会にて意見照会

第 6 回リニアまちづくり構想市民委員会

- ・ 部会ごとに抽出・整理した施策の整合
- ・ 「リニアまちづくり構想（素案）」の確認

9月9日

- 『リニアまちづくり構想（素案）』に関する意見集約

【まちづくり講演会】

・ 8/21 市民向け中間報告

← 各地域・関係団体からの意見

JR 東海によるリニアの詳細ルートや駅位置の公表 9月18日

環境影響評価準備書の公告

第 3 回グループ会議（部会ごとに開催）

- ・ リニアのルート及び施設位置に関する報告
- ・ 「リニアまちづくり構想」案の検討

観光振興・まちづくりグループ

産業振興グループ

基盤整備グループ

- 『リニアまちづくり構想（案）』に関する部会ごとの意見集約

12月

1. 公告・縦覧 (9/20~10/21)
・ JR 環境保全事務所、市役所にて
・ JR 東海の HP に掲載

2. 説明会
・ 縦覧期間中に県内 15 回、市内 3 回を開催

3. 意見
・ 郵送か JR 東海の HP にて 11 月 5 日まで意見を募集

4. 意見概要・見解書
・ 意見の概要と事業者の見解を県・市へ送付 (11 月 25 日)

第 7 回リニアまちづくり構想市民委員会

- ・ 「リニアまちづくり構想（案）」の確認
- ・ 今後の進め方の確認

1月28日

- 『リニアまちづくり構想（案）』として確認

パブリックコメントの実施 2月下旬~3月上旬（広報3月1日版）

第 8 回リニアまちづくり構想市民委員会

- ・ パブリックコメントの意見反映結果の確認
- ・ 「リニアまちづくり構想」の確認

3月下旬

- 『リニアまちづくり構想』として最終確認

5. 県（市町村）意見
・ 市で審議会等を開催し、県に意見
・ 県で審議会等を開催し、事業者意見