

リニアまちづくり構想市民委員会スケジュール(案)

時期	市民委員会	県研究会
平成 24 年度		
H24.6.14	◎第 1 回委員会	
		H24.7 産業振興部会(第 2 回) 観光・まちづくり部会(第 2 回) 基盤整備部会(第 4 回) 経済波及効果などの公表
H24.8.8	リニア中央新幹線と地域づくり講演会	
H24.9.5	リニアを活かした地域づくりシンポジウム	
H24.9	◎第 2 回委員会	●グループ会議 ・観光まちづくり、産業振興、 基盤整備の 3 グループ ・属するグループは委員の意 思でグループ分け 〔会議予定〕 ①視察 10 月中旬まで ②10 月下旬 ③11 月中旬
	全体会議：恵那市の現状の整理（強み・弱み） 基盤整備のイメージ・駅へのアクセスのあり方 ・道路ネットワーク（観光・産業ルートなど）	
10～12	○グループ会議 □観光、産業、基盤グループ ・グループごとに県研究会の課題に沿って検討	
H24.12	◎第 3 回委員会 12 月 日(① 3 日② 7 日)	〔各地域への提案〕 ①11 月までに各地域協議会 へ投げかけ ②2 月の委員会までに提案を いただく
	・グループ討議の結果報告	
1～2	○グループ会議 □観光、産業、基盤グループ ・グループごとに県研究会の課題に沿って検討	〔会議予定〕 ①1 月中旬 ②2 月上旬
H25.2	◎第 4 回委員会 2 月 日予定	
	①県活用戦略一次案との整合	H25.2～3 研究会開催 「リニア活用戦略」一次案
H25.3	●市民委員会検討結果(中間)を市民へ P R	
平成 25 年度		
H25.5	◎第 5 回委員会	
H25.8	◎第 6 回委員会	
H25.10	◎第 7 回委員会	
	活用戦略一次案を受け 整理	
H25.秋	詳細ルートや駅位置の公表	
H25.12	◎第 8 回委員会	
		H26.1～2 研究会開催
H26.3	◎第 9 回委員会	「リニア活用戦略」まとめ
	「リニアまちづくり構想」まとめ ●パブリックコメント	