

第 13 回 総務部会

日時：令和 7 年 6 月 5 日（木）

総会終了後から

会場：岩村コミュニティセンター 大ホール

1 部会長あいさつ

2 自己紹介

3 課題の進捗状況について

4 連絡事項

○次回の総務部会について

時期：7 月初旬

内容：校章のデザイン選定について 他

第13回 恵那南地区統合中学校 準備委員会 総務部会

日 時 令和7年6月5日（木）
総会終了後から
会 場 岩村コミュニティセンター 大ホール



恵那南地区統合中学校準備委員会

1

3. 課題の進捗状況について

中学校統合準備にかかる
課題整理シート

番号	課 題	担当部会
1	新中学校の名称について	総務部会
2	校歌の制定について	
3	校章の制定について	
4	校訓の制定について	
5	制服・体操服・かばん・上履きについて	
6	閉校記念式典について	
7	開校記念式典について	
8	広報活動に関すること	

恵那南地区統合中学校準備委員会

3. 課題の進捗状況について

番号	課題	進捗状況	検討状況(令和7年5月現在)	検討期限	今後のスケジュール
1	新中学校の名称について	「恵那南中学校」に決定	・R6.7.2 理事会にて部会案を決定 ・R6.7.18 総会にて承認		完了
2	校歌の制定について	岡田如実さん(山岡町出身・声楽家)に作詞作曲を依頼	・R6.10.3 理事会にて委託については委託先を含めて事務局で行うよう決定 ・R6.12～R7.2 部会～総会まで岡田さんに作詞作曲をお願いすることを確認	(作成期限) R7.10末	完成後、各中学校にて歌唱指導を行う
3	校章の制定について	校章デザイン案の一般公募をR7.3～5.15まで行い、78点の応募がある	R6.10.3 理事会にて校章案の作成は事務局で行うよう決定 R7.3～5 デザイン案を一般公募	(作成期限) R7.9	R7.6 校章案選定(一次審査・二次審査) R7.7 総務部会(三次審査) R7.7 校章アンケート(一ヶ月間) R7.9 理事会提案
4	校訓の制定について	学校教育目標は校長部会が作成し理事会で承認	R6.10.3 理事会にて校訓という形にとられず校長会と事務局で学校の目標を定めることで承認	(作成期限) R7.9 (10月学校説明会)	R7.9 理事会提案
5	制服・体操服・かばん・上履きについて	サポーター業者[カンコー]の制服(ボトムス柄)・体操服でアンケート実施。かばん・上履きは既存	【制服】 ・R6.12.23 紺ブレについて部会承認・ボトムス柄について3案を部会にて選定 ・R6.2～3 児童生徒・保護者に対してアンケートを実施 ・R6.5.22 アンケート結果を理事会に報告	(決定期限) R7.9 (10月学校説明会)	校章決定後 ボタン柄の選定 R7.7 ボタン柄アンケート実施 R7.9 理事会提案
			【体操服】 ・R6.12 体操服サポーター業者決定 ・R6.12.23 4案を部会にて選定 ・R6.2～3 児童生徒・保護者に対してアンケートを実施 ・R6.5.22 アンケート結果を理事会に報告	(決定期限) R7.9 (10月学校説明会)	R7.9 理事会提案
			【かばん】※校長会提案 ・現在山岡中、明智中、串原中で使用しているかばんとしたい ・新2,3年生はこれまでのかばんも可とする。新1年生においても譲り受けたかばんの使用を認める ※総会まで上記事項を確認	(決定期限) R7.9 (10月学校説明会)	R7.9 理事会提案
			【上履き】※校長会提案 ・上履きと体育館シューズは同一とする ・紐で結ぶタイプのシューズ ※総会まで上記事項を確認	(作決定期限) R7.9 (10月学校説明会)	R7.9 理事会提案

3. 課題の進捗状況について

番号	課題	進捗状況	検討状況(令和7年5月現在)	検討期限	今後のスケジュール
6	開校記念式典について	式典の内容、時期の調整	・儀式として各学校と教育委員会で内容を調整し執り行う。開校記念事業は各学校と地域を中心に内容を検討して行う ※総会まで確認 ・各式典の内容等の進捗状況を準備委員会に報告していく	(決定期限) R7.9(内容決定)	R8.3下旬 各中学校で開校記念式典
7	開校記念式典について	式典の内容、時期の調整	・儀式として教育委員会及び5校の校長にて内容を検討し執り行う ※総会まで確認 ・各式典の内容等の進捗状況を準備委員会に報告していく	(決定期限) R7.9(内容決定)	R8.3下旬 開校記念式典 4 上旬
8	広報活動に関すること	適宜情報提供を行う	統合までに決定する事項でない		広報、たより、HPにて広報活動を行う