

今後のSL復元に向けた取組について(予定)

①SL復元検討委員会

検討委員会で取りまとめた結果
を恵那市に意見具申

意見
具申

恵那市

【行政組織での企画調整】

検討委員会での検討結果を基に、
SL復元を通じた地域の活性化が実現
できるよう、**資金調達**及び**事業継続**
が可能となる環境を整えれるよう企
画調整する。

●企画調整

資金調達の方法(議会の議決)
事業継続の方法

●時期

令和6年12月～令和7年3月

継続
検討



継続
検討

②SL復元検討委員会(継続)

推進組織へ
発展

別組織に
よる設立

SL復元に向けた検討を継続

【役割】SL復元に向けた各種検討及び気運の情勢

- * **SL復元**に向けた**資金調達の強化**、SLの運行に関すること
- * **SL継続運行**に向けた**収支計画**に関すること
- * PR活動、気運の情勢の推進、受入環境に関すること など

<資金調達及び事業継続の「目途がたった段階」>

SL復元推進組織の設立(法人化も視野)に向けた調整検討

- * 推進組織・・・検討委員会の発展、または別組織による設立の検討

【構成員】現在の構成員をベース(要調整)

③(仮称)SL推進組織

経営責任・SLを活用した地域の活性化の推進(誘客企画・プロモーション など)
※SL推進組織のイメージは 裏面のとおり

【今後のスケジュール】


組織	令和6年度	令和7年度	令和8年度～
①SL復元検討委員会	SL復元検討		
②SL復元検討委員会(継続)		SL復元検討	
③SL復元推進組織			SL復元運行の推進

SLの運営体制について(案)【再掲】

1. 体制の考え方

SLを新たな観光資源として開発し、SL観光事業を通じて地域の活性を図るため、観光・経済団体、市民、市が一丸となって事業を推進する組織を設立する。

2. スキーム図



3. 役割

種別	実施者	実施内容
運営主体	SL推進組織	経営責任・SLを活用した地域の活性化の推進 (誘客企画・プロモーション など)
運行受託者	明知鉄道	SLの運行・管理
応援・支援 盛り上げ活性化	市・市民 観光経済団体 等	応援・支援、出資、地域のおもてなし、 イベント開催、商品開発、旅行商品 など