

全体スケジュール (R8/1/15時点)

令和7年度										
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
推進委員会用			8/1 (金) ●第1回委員会			11/20 (木) ●第2回委員会 素案確認・修正 ●素案確定		1/15 (木) 13:30~ ●第3回委員会 計画案確認・修正 ●計画案確定		●第4回委員会 (パブコメ内容による) 計画策定最終 ●最終案確定
推進部会用			7/29 (火) ●第1回部会			11/12 (水) ●第2回部会 11/18 (火) ●第3回部会 素案確認・修正・提出		1/6 (火) 16:00~ ●第4回部会 計画案確認・修正・提出		●第5回部会 (パブコメ内容による) 最終案提出
グループ会議		6/18 (水) ●第1回WG会議			10/15 (水) ●第2回WG会議 実施事業評価等		12/12 (金) 15:00~ ●第3回WG会議 取組検討・素案報告 KPI確認等・計画案報告		●第4回WG会議 (未定)	
事務局			各課ヒアリング 8/20~9/3 市民意識調査 8/6 ~ 8/22	素案作成 ヒアリング結果等反映		KPI設定 (各取組) 全課取組項目の確認 12/3~12/11	計画案作成	パブリックコメント 1/26~2/25 ●全員協議会 1/22 (木)	パブコメ反映 ●公開 ●全員協議会	