

## 第3次総合計画策定スケジュール（案）

| 項目                 | R6年度 |      |         |    |       |    |       |     |     |       |    |     | R7年度   |       |       |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
|--------------------|------|------|---------|----|-------|----|-------|-----|-----|-------|----|-----|--------|-------|-------|----|----|-------------|-----|-----|-----|----|----|----|
|                    | 4月   | 5月   | 6月      | 7月 | 8月    | 9月 | 10月   | 11月 | 12月 | 1月    | 2月 | 3月  | 4月     | 5月    | 6月    | 7月 | 8月 | 9月          | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 会 議                |      |      |         |    |       |    |       |     |     |       |    |     |        |       |       |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| 策定本部会議             |      | 第1回  |         |    |       |    |       | 第2回 |     |       |    | 第3回 | 第1回    |       | 第2回   |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| 総合計画審議会            | 委員選出 |      | 第1回（諮問） |    |       |    |       | 第2回 |     |       |    | 第3回 | 第1回    |       | 第2回答申 |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| 議会                 |      | 全協   |         |    |       |    |       |     |     |       |    |     |        | 全協    |       |    | 全協 | 議決          |     |     |     |    |    |    |
| 市民参画               |      |      |         |    |       |    |       |     |     |       |    |     |        |       |       |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| アンケート調査・ワークショップ    |      |      |         |    |       |    |       |     |     |       |    |     |        |       |       |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| ・市民アンケート           |      |      |         |    | 調査    |    |       |     |     |       |    |     |        |       |       |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| ・小学生、中学生、高校生アンケート  |      |      |         |    | 調査    |    |       |     |     |       |    |     |        |       |       |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| ・高校ワークショップ         |      |      | WS      |    |       |    |       |     |     |       |    |     |        |       |       |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| ・中学校ワークショップ        |      |      |         |    |       |    | WS    |     |     |       |    |     |        |       |       |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| ・パネルアンケート、Webアンケート |      |      |         |    | 調査    |    |       |     |     |       |    |     |        |       |       |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| 審議会委員 個別ヒアリング      |      |      |         |    | ヒアリング |    |       |     |     |       |    |     |        |       |       |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| 個別会議委員 意見募集        |      | 意見募集 |         |    |       |    |       |     |     |       |    |     |        |       |       |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| パブリックコメント          |      |      |         |    |       |    |       |     |     |       |    |     |        |       | パブコメ  |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| 事務局                |      |      |         |    |       |    |       |     |     |       |    |     |        |       |       |    |    |             |     |     |     |    |    |    |
| 基本構想               |      | 基礎調査 |         |    |       |    | 骨子案作成 |     |     | 素案作成  |    |     |        | 最終案作成 |       |    |    | 紙面デザイン作成・校正 |     |     |     | 完成 |    |    |
| 基本計画               |      | 基礎調査 |         |    |       |    |       |     |     | 骨子案作成 |    |     | 素案作成   | 最終案作成 |       |    |    | 紙面デザイン作成・校正 |     |     |     | 完成 |    |    |
| 議会                 |      | 全協   |         |    |       |    |       |     |     |       |    |     | 情報提供全協 |       |       |    | 全協 | 議決          |     |     |     |    |    |    |