

第3次総合計画策定スケジュール（案）

項目		R6年度												R7年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会 議																									
	策定本部会議		第 1 回						第 2 回				第 3 回	第 1 回		第 2 回									
	総合計画審議会	委員選出		第 1 回（諮問）					第 2 回			第 3 回	第 1 回		第 2 回	答申									
	議会		全協														全協	議決							
市民参画																									
	アンケート調査・ワークショップ																								
	・市民アンケート					調査																			
	・小学生、中学生、高校生アンケート					調査																			
	・高校ワークショップ			WS																					
	・中学校ワークショップ						WS																		
	・パネルアンケート、Webアンケート					調査																			
	審議会委員 個別ヒアリング					ヒアリング																			
	個別会議委員 意見募集		意見募集																						
	パブリックコメント															パブコメ									
事務局																									
	基本構想		基礎調査						骨子案作成			素案作成				最終案作成				紙面デザイン作成・校正				完成	
	基本計画		基礎調査									骨子案作成			素案作成	最終案作成				紙面デザイン作成・校正				完成	
	議会														情報提供				全協	議決					