

総合計画後期計画の進行管理について

1 総合計画推進市民委員会による進行管理

総合計画の目指す市の将来像「人・地域・自然が調和した交流都市」を実現するため、市民の目線で分野別計画と重点プロジェクトの進捗状況等を進行管理することを目的とします。

■委員会の概要

- ・委員数 30名以内
- ・任期 2年間
- ・委員会の回数 年間6回程度（委員会3回+部会3回）
※人口減少対策部会委員6名は別途4回程度の会議あり

■部会の設置について

総合計画をきめ細かく進行管理していくために部会を編成します。

・部会編成

総合計画推進市民委員会委員30名以内が3つの部会に所属し、進行管理を行います。各部会には、関係部長が出席します。

【健康福祉・生活環境部会】

【都市交流基盤・産業振興部会】

【教育文化・市民参画部会】

■重点プロジェクトの進行管理について

重点プロジェクトについては、下記の組織で進行管理を行い、総合計画推進市民委員会に随時報告することとします。

【人口減少対策プロジェクト】・・・人口減少対策専門部会

※上記各部会から2名が委員となります。

【長期財政計画プロジェクト】・・・行財政改革審議会が進行管理

2 年間スケジュール

時期	会議名等	主な内容
5～6月	第1回委員会	・委員の委嘱 ・総合計画の概要説明等 ・部会の編成
7～8月	第2回委員会	・前年度の成果報告（恵那市の経営） ・第1回部会
8～10月	各部会の開催 （第2回、3回）	・各部会で進捗状況や今後の取り組みなどに対する議論と意見書の取りまとめ
11～12月	第3回委員会	・各部会の報告（提言） ・実施計画のローリング結果

【総合計画後期計画進行管理体制図】

