

令和7年度のスケジュールについて

月	会議等の内容	
7月	第1回 男女共同参画プラン推進委員会 ・第3次男女共同参画プランの策定について【諮問】 ・恵那市の現状と課題 ・プラン体系と骨子（案）	市からの諮問 体系・骨子作成
8月	■ワークショップの実施（令和6年7月～8月頃） ■担当課との調整：施策の確認（令和6年7月～8月頃）	骨子に基づいた プラン素案検討
9月	第2回 男女共同参画プラン推進委員会 ・令和6年度のプラン進捗管理 ・プラン素案の検討 ・キャッチフレーズについて	素案作成
10月	■担当課との調整：施策の確認（令和6年9月～10月）	
11月	第3回 男女共同参画プラン推進委員会 ・「第3次恵那市男女共同参画プラン」素案確認 ・キャッチフレーズの決定	素案完成
12月	■パブリックコメントの実施（令和7年1月～2月頃）	
1月		
2月	第4回 男女共同参画プラン推進委員会 ・パブリックコメントの結果について ・プラン案最終確認・答申案の確認	
3月	・第3次男女共同参画プランの策定について【答申】 ■第3次男女共同参画プランの策定（3月末まで）	答申 プラン策定